



PRESENTATION

FLASH REPORT



NOS PRINCIPES CLÉS

AUTOMATISATION

Profitez de vues projets auto consolidées et d'exports PowerPoint de qualité pour gagner du temps.

ALGORITHMES

Laissez Flash Report vous conseiller un plan de charge respectant délais, budgets et votre méthodologie projet.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Notre IA sur-mesure vous propose des analyses de situations projets en délivrant des constats et conseils, ainsi qu'une projection.

NOS FONCTIONNALITÉS



SUIVI DES BUDGETS

Suivez et gérez vos budgets pour chacune de vos features. Mettez à jour vos budgets pour bénéficier de vues avec color-coding sur votre consommation.



SUIVI DES PLANNINGS

Suivez vos plannings auto-consolidés, et gérez vos dates initiales, révisées et réelles pour suivre la tendance.



ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE

Créez et gérez des données globales réutilisables dans chaque projet. Gérez vos méthodologies, vos domaines ou encore vos matrices de risques.



ÉCONOMIE DE TEMPS AVEC LES PPT AUTOMATIQUES

Appliquez les modifications en temps réel sans interruption. Générez automatiquement des présentations PowerPoint détaillées.



IA POUR PRISE DE DÉCISIONS ÉCLAIRÉES

Flash Report analyse les données historiques et actuelles pour fournir des prévisions précises et des plans d'action ajustés.

VUE PORTEFEUILLE DE PROJETS

<input type="checkbox"/>	Nom du projet	Date d'actu	Domaine	Avancement	Date de MEP	Prochain Jalon	Arbitrage	Budget Initial	Budget à la fin	Ressenti	Tendance	Météo	Stat
<input type="checkbox"/>	HAURU	17/05/2024	Front Office	<div><div style="width: 17%;"></div></div> 17%			NON	300 000,00 €	50 000,00 €				
<input type="checkbox"/>	TOTORO	29/02/2024	Back Office	<div><div style="width: 32%;"></div></div> 32%			NON	475 000,00 €	500 000,00 €				
<input type="checkbox"/>	Cycle	17/05/2024	Front Office	<div><div style="width: 82%;"></div></div> 82%			OUI ¹	201 500,00 €	140 500,00 €				
<input type="checkbox"/>	ASHIKATA	08/04/2024	Share Services	<div><div style="width: 50%;"></div></div> 50%			NON	500 000,00 €	500 000,00 €				
<input type="checkbox"/>	PONYO	06/01/2023	Front Office	<div><div style="width: 0%;"></div></div> 0%			NON	225 000,00 €					
<input type="checkbox"/>	SHEETA	16/04/2024	Back Office	<div><div style="width: 18%;"></div></div> 18%			NON	522 500,00 €	575 000,00 €				
<input type="checkbox"/>	BIG	26/02/2024	Share Services	<div><div style="width: 20%;"></div></div> 20%			NON						

- Vue mise à jour en temps réel
- Tri des projets par titre, domaine, budgets, avancement...

SUIVI DES BUDGETS

VUE D'ENSEMBLE

JALONS

BUDGET

PLANNING

PLAN DE CHARGES

ÉCHANGES

RISQUES

ÉQUIPE

DOCUMENTS

Budget

ESN

Description	Initial	Consommé		Reste à Consommer		Actualisation à fin	
Adaptation	150 jh 500,00 € 75 000,00 €	100 jh 500,00 € 50 000,00 €	50 000,00 €	100 jh 500,00 € 50 000,00 €	100 jh 500,00 € 50 000,00 €	100 jh 500,00 € 50 000,00 €	50 000,00 €
Déploiement	100 jh 500,00 € 50 000,00 €						
Idéation	100 jh 500,00 € 50 000,00 €						
Innovation	200 jh 500,00 € 100 000,00 €						
Pilote	50 jh 500,00 € 25 000,00 €						
Total	600 jh 300 000,00 €	100 jh 50 000,00 €		100 jh 50 000,00 €		100 jh 50 000,00 €	

- Color coding pour suivre les sous et sur-consommations
- Vue CJM et marge pour les ESN
- Suivi des budgets initiaux, consommés et reste à consommer

SUIVI DES PLANNINGS

VUE D'ENSEMBLE

📅 Planning

JALONS

BUDGET

PLANNING

PLAN DE CHARGES

ÉCHANGES

RISQUES

ÉQUIPE

DOCUMENTS



- Auto dimensionnement du planning
- Vue planning initial et actualisé
- Capacité d'export en image

ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE

Administration



UTILISATEURS

TYPE DE PROJET

DOMAINES

MÉTHODOLOGIE

TYPES DE JALON

RISQUES

Type de projet

Référence	Nom	Status	Date de modification	Actions
REG	Règlementaire		13/12/2022	
INV	Investissement		11/10/2022	
TEST	TEST		31/03/2023	
SDI	Schema Directeur Informatique		11/10/2022	
DEV	Développement		21/10/2022	

- Gestion des types de projets et domaines
- Gestion des jalons par type de projet ou généralistes
- Gestion de checklists de risques pour une entrée simplifiée

POWERPOINTS AUTOMATIQUES

Cyde - Front Office

MOA : Cyrien
MOE : AMANI YASIN

Méthodologie : Cycle en V
Type de projet : Développement

Avancement : 82%
Etat : en cours

Sponsor : Cyrien
Plan projet : prévu

Budget :
Délai :

Qualité :
RESSANT :

Arbitrage

- ✓ Faut-il augmenter ?
- ✓ Test pour view
- ✓ Le projet a besoin de revalider son budget
- X Nouvel arbitrage attendu

Faits marquants

- Le projet a démarré son premier Sprint

Budgets

Nom du projet	Initial	Consummé	Reste à consommer	A la fin
Cadrage	100 jh - 50 k€	90 jh - 40.5 k€	-	90 jh - 40.5 k€
Création PPTs	5 jh - 1.5 k€	90 jh - 45 k€	-	90 jh - 45 k€
Lot.1	100 jh - 50 k€	50 jh - 25 k€	60 jh - 30 k€	110 jh - 55 k€
Réalisation	200 jh - 100 k€	-	-	-
Total	405 jh - 201.5 k€	230 jh - 110.5 k€	60 jh - 30 k€	290 jh - 140.5 k€

Risques

- Charges très faibles ou très importantes**
Charges très faibles ou très importantes
- Projet sur délai long**
Projet sur délai long
- Utilisateurs non disponibles**
Utilisateurs non disponibles

Planning

2021-07-01

2022-04-04

2022-12-05

1 - Amorçage
2021-06-30

2 - Cyde, bouton eco
2022-07-04

3 - Co-Innovation
2022-04-04

4 - Flash Report
2022-02-01

5 - Matching
2023-06-30

- Génération de PPT niveau chef de projet ou directeur de projet
- PPT modifiables pour ajustements ou ajouts d'éléments

IA POUR PRISE DE DÉCISIONS ÉCLAIRÉES

ur les trois derniers mois. (Figure 1)

contient cinq risques ou plus.

montrant une maîtrise des risques à priori.

les risques montrant un avancement entre 20% et 50%.

est en cours de réalisation.

Rows per page: 5 1-5 of 8 < >

Conseils

Continuez à ajuster les risques en continu.

Continuer comme ça, situation globalement positive. (Figure 2)

Anticipez votre déstaffing pour éviter une perte d'effectif (compétences).

Continuez à promouvoir la collaboration d'équipe et envisagez des sessions de formation ou des activités de renforcement d'équipe pour renforcer les liens.

Assurez-vous de rester à jour avec les dernières mises à jour de ces outils et envisagez d'explorer d'autres technologies complémentaires.

Rows per page: 5 1-5 of 5 < >

1 FIGURE 2





FIGURE 1 FIGURE 2



- Constats et conseils sur-mesure en fonction de la situation projet
- Projection de l'évolution future des projets pour anticiper au mieux
- Analyses statiques et sur trois mois glissants pour comprendre la trajectoire



EN SAVOIR PLUS

DÉCOUVREZ FLASH REPORT

Découvrez plus en détails notre produits, ses fonctionnalités et ses tarifs via notre site Web.



DÉCOUVREZ CYDE

Vous souhaitez découvrir qui nous sommes ? Visitez notre site institutionnel pour découvrir nos valeurs ainsi que nos différents produits & services.

